Утверждаю
Директор МАОУ «СШ № 12 г. Ельца»
 ________________Н.В. Кузолева
План-график

 подготовки МАОУ «СШ № 12 г. Ельца»
к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования
в 2018-2019 году
	№
	                               Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственный 

	1.Подготовительный этап

	1.1
	Анализ ГИА-11 в 2017-2018 учебном году


	Июнь
	Зам. директора 

	1.2
	 Утверждение плана-графика подготовки школы к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018-2019 году
	Сентябрь
	Директор, зам. директора 

	1.3
	Ознакомление родителей и обучающихся с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
	Октябрь-ноябрь
	Кл. руководитель, зам. директора 

	1.4
	Организация дополнительных занятий для обучающихся по подготовке к ГИА
	В течение года
	Учителя -предметники 

	1.5
	Сбор заявлений обучающихся 11 класса на участие в итоговом сочинении
	До 22.11.2018
	Зам. директора 

	1.6
	Апробация итогового сочинения (изложения)
	ноябрь
	

	1.7
	Организация и проведение  итогового сочинения (изложения)
	декабрь
	Зам. директора  

	1.8
	Подготовка списков по документам личности для формирования электронной базы данных выпускников.
	Октябрь 
	Классные руководители 

	1.9
	Оформление информационных стендов «Единый государственный экзамен» в кабинетах
	Ноябрь 
	Учителя-предметники

	1.10
	Диагностические работы в форме ЕГЭ по математике, русскому языку.
	Декабрь

Март
	Зам. директора

	1.11
	Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала.
	В течение года
	Зам. директора 


	1.12
	Сбор заявлений обучающихся 11 класса на экзамены  по выбору
	До 

1 февраля


	Зам. директора,
классные руководители

	1.13
	Проведение педагогического совета по допуску обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.
	Май
	Директор



	2.Проведение ГИА-11

	2.1
	Организация государственной итоговой аттестации:  проведение ЕГЭ и ГВЭ в установленные сроки 
	Май-июнь
	Администрация школы 

	3.Анализ и выработка предложений по подготовке к ГИА-11

	3.1
	Анализ результатов государственной итоговой аттестации  в 2017-2018
	Июнь
	Учителя-предметники,

Зам. директора

	3.2
	Сводный аналитический отчёт и предложения по совершенствованию процедуры подготовки общеобразовательного учреждения к проведению ГИА 
	Июнь
	Зам. директора

	3.3
	Планирование работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году
	Август
	Директор, зам. директора


